ld	∄D"	Nombre de tarea		%	completado	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	6	7		ne '20 9 10	11	12 1
0	0	Cachimbo a crack V1.1			30%	33 días	mié 8/01/20	vie 21/02/2	20		,		3 10		12 10
1	1	Cronograma de Proyecto	V1.0		30%	33 días	mié 8/01/20	vie 21/02/	20		•			_	
2	1.1	Procesos de Gestión			41%	33 días	mié 8/01/20	vie 21/02/	20		•				
3	1.1	Inicio			41%	33 días	mié 8/01/20	vie 21/02/	20						
4	1.1	Revisión de meto	dología de trabajo		75%	7 días	mié 8/01/20	jue 16/01/	20						
5	1.2	Plan del Proyect				10 días	mié 8/01/20	mar 21/01/	20			_		_	
6	2.1		de Plan del Proyecto		100%	7 días	mié 8/01/20	jue 16/01/						_	
	1.1		de entregables		100%	1 día	jue 9/01/20	•	20 4FC-6 días			₩			
	1.2		n de Plan de Proyecto			2 días	vie 10/01/20		20 7FC-5 días				<u></u>		
9	1.3		lan de gestion del proyecto			1 día	mié 8/01/20	mar 14/01/			4				<u></u>
	1.4		n de cronograma detallado			2 días	lun 13/01/20		20 9FC-1 día						4
	1.5	_	e riesgos del proyecto		100%	1 día	mar 14/01/20		20 10FC-1 día						
	1.6		e gestión de requerimientos			2 días	mar 14/01/20		20 11FC-1 día						
	1.7		tra de Requerimiento			1 día	mié 15/01/20		20 12FC-1 día						
	1.8	Matriz de ti				1 día	jue 16/01/20	jue 16/01/							
	2.2					1 día	vie 17/01/20	vie 17/01/							
	2.1	-	or el equipo del proyecto		100%		vie 17/01/20	vie 17/01/	-						
	2.2		Plan de Proyecto			1 día	vie 17/01/20		20 16FC-1 día						
	2.3	Revisión por				2 días	lun 20/01/20	mar 21/01/							
	3.1		Plan del Proyecto		100%		lun 20/01/20	lun 20/01/	-						
	3.2		onjunta de revisión del Plan del	Proyecto	100%		mar 21/01/20	mar 21/01/							
	1.3	REQM				3 días	mié 22/01/20	vie 24/01/							
	3.1	Gestión de Re	•			1 día	mié 22/01/20	mié 22/01/							
-	1.1		e gestión de requerimientos			1 día	mié 22/01/20	mié 22/01/							
	3.2	Acta de reunió				1 día	mié 22/01/20	mié 22/01/							
	3.3		oios a Requerimientos			1 día	jue 23/01/20	jue 23/01/							
	3.1		abilidad Requemientos		100%		jue 23/01/20	jue 23/01/							
	3.4	Registro de ca				1 día	vie 24/01/20	vie 24/01/							
	3.5		de requerimientos			1 día	vie 24/01/20	vie 24/01/							
	1.4	MA				3 días	lun 27/01/20	mié 29/01/							
	4.1	Procesos de n				1 día	lun 27/01/20	lun 27/01/							
	1.2		ntrol de métricas del proyecto			1 día	mar 28/01/20	mar 28/01/							
	4.3		icas			1 día	mié 29/01/20	mié 29/01/							
33	1.5	PPQA			0%	5 días	mié 29/01/20	mié 5/02/	20 32						
			Tarea		Hito exte	Гагеа	♦	Infor	me de resumen m	anua	al			-	
			División		Tarea ina	ctiva		Res	umen manual					•	
		o: Cachimbo a crack V1.1	Hito	•	Hito inact	ivo	\Diamond	Sólo	el comienzo		Е				
		mié 5/02/20	Resumen	-	Resumen	inactivo		Sólo	fin		3				
			Resumen del proyecto		Tarea ma	nual		Prog	greso		_			_	
			Tareas externas		Sólo dura	ıción		Divis	sión		宀				
						ágina 1									

ld	D Nombre de tarea		% completado	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras			6	ene '20	1			
34	5.1 Metrica QA Po	orcentaje de Revisiones QA del Producto PPC	00	6 2 días	jue 30/01/20	vie 31/01/20)	6	7	8	9	10	11 1:	2 13	+
		iento proyectos internos		6 1 día	mié 29/01/20	jue 30/01/20									+
	5.3 Herramienta d			6 1 día	jue 30/01/20	jue 30/01/20									+
	5.4 Checklist proy	9		6 2 días	vie 31/01/20	lun 3/02/20									+
		seguramiento de calidad		6 2 días	mar 4/02/20	mié 5/02/20									+
	1.6 CM	segurarmento de calidad		6 19 días	mar 28/01/20	vie 21/02/20									+
	6.1 Gestión de la	configuración		6 1 día	mar 28/01/20	mar 28/01/20									+
		estión de configuración		6 1 día	mar 28/01/20	mar 28/01/20									+
	_	cambios item de configuración		6 1 día	mié 29/01/20	mié 29/01/20									+
	6.4 Formato solici	-		6 1 día	jue 30/01/20	jue 30/01/20									+
		ems de configuración		64 días	vie 31/01/20	mié 5/02/20									+
	_	de trabajo		6 1 día	vie 31/01/20	vie 31/01/20									+
		ción de métricas		6 1 día	lun 3/02/20	lun 3/02/20									+
		analistas de Proyectos		6 1 día	mar 4/02/20	mar 4/02/20									+
		Revisión de procesos		6 1 día	mié 5/02/20	mié 5/02/20									+
	•	emanal de gestión de configuración		6 1 día	mié 5/02/20	mié 5/02/20									+
		e Comité con el Cliente		6 13 días	mié 5/02/20	vie 21/02/20									+
		perativo #1		61 día	mié 5/02/20	mié 5/02/20									+
		ar Comité Operativo		6 1 día	mié 5/02/20	mié 5/02/20									+
		Operativo		6 1 día	mié 5/02/20	mié 5/02/20									+
		r acta de Comité Operativo		6 1 día	mié 5/02/20	mié 5/02/20									+
		perativo #2		61 día	mié 12/02/20	mié 12/02/20									+
	-	ar Comité Operativo		61 día	mié 12/02/20	mié 12/02/20									+
	<u>'</u>	Operativo		61 día	mié 12/02/20	mié 12/02/20									+
		r acta de Comité Operativo		6 1 día	mié 12/02/20	mié 12/02/20									+
		perativo #3		61 día	mié 19/02/20	mié 19/02/20									+
	-	ar Comité Operativo		6 1 día	mié 19/02/20	mié 19/02/20									+
		Operativo		61 día	mié 19/02/20	mié 19/02/20									+
		r acta de Comité Operativo	0%	61 día	mié 19/02/20	mié 19/02/20)								+
		perativo #4		61 día	vie 21/02/20	vie 21/02/20									+
	-	ar Comité Operativo		61 día	vie 21/02/20	vie 21/02/20									+
	-	Operativo		61 día	vie 21/02/20	vie 21/02/20									+
		r acta de Comité Operativo		61 día	vie 21/02/20	vie 21/02/20									+
67				63 días	mié 19/02/20	vie 21/02/20									Ť
		Tarea	Hito exte	Tarea	♦	Inform	e de resumen m	าลทเเล							
		D: : : /	- .		V		nen manual	iariua							
Prove	ecto: Cachimbo a crack V1.1	Division •	Hito inac		\diamond		l comienzo		Г			•			
	a: mié 5/02/20	Resumen	Resume		· ·	Sólo e			_ 						
		Resumen del proyecto	Tarea m		Ÿ	Progre			_						
		Tareas externas	Sólo dura			Divisió			₽						
		I al Gas GALGITIAS	Solo dul	acioi i		סואוט	"11		~						

ld	D Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras		ı	6	ene '20	1			
68	7.1 Revisión de Entregables del Proyecto	Λο,	1 día	mié 19/02/20	mié 19/02/20		6	7	8	9 1	0 1	1 12	13	+
	·													+
	7.2 Elaboración de Acta de Cierre		1 día	jue 20/02/20	jue 20/02/20									+
	7.3 Relatorio de Proyectos		0 días	jue 20/02/20	jue 20/02/20									4
	B.1 Elaborar relatorio de proyecto		0 días	jue 20/02/20	jue 20/02/20									4
	Revisión y ajustes de relatorio por el equipo del proyecto		0 días	jue 20/02/20	jue 20/02/20									1
	Revisión de relatorio con los Proyectos		0 días	jue 20/02/20	jue 20/02/20									1
	7.4 Gestión de Configuración		1 día	jue 20/02/20	vie 21/02/20									
	4.1 Solicitar auditoria de GC		0 días	jue 20/02/20	jue 20/02/20									
	4.2 Auditoria de Gestión de Configuración de Proyecto		0 días	jue 20/02/20	jue 20/02/20									
	Archivar registros del proyecto		1 día	vie 21/02/20	vie 21/02/20	76								
	1.2 Procesos de Ingeniería	0%	20 días	lun 27/01/20	vie 21/02/20									
79	2.1 BASE2	0%	20 días	lun 27/01/20	vie 21/02/20									
80	1.1 Analisis	0%	3 días	lun 27/01/20	mié 29/01/20									
81	1.1 Casos de Uso	0%	3 días	lun 27/01/20	mié 29/01/20									
82	1.1 Documento de Analisis	0%	3 días	lun 27/01/20	mié 29/01/20									
83	1.2 Actualizar glosario de términos	0%	0 días	mié 29/01/20	mié 29/01/20	82								
84	1.2 Diseño	0%	9 días	lun 27/01/20	vie 7/02/20									
85	2.1 Documento de Diseño	0%	3 días	lun 27/01/20	mié 29/01/20									
86	1.1 Análisis de la información	0%	3 días	lun 27/01/20	mié 29/01/20									
87	1.2 Definir forma y características de formación	0%	0 días	mié 29/01/20	mié 29/01/20	86								
88	1.3 Definir medios de comunicación	0%	0 días	mié 29/01/20	mié 29/01/20	86								
89	1.4 Elaboración de presentación de la estrategia	0%	0 días	mié 29/01/20	mié 29/01/20	86								
90	2.2 Verificación del coordinador	0%	0 días	mié 29/01/20	mié 29/01/20									
91	2.1 Verificación de la estrategía de formación y comunicació	0%	0 días	mié 29/01/20	mié 29/01/20									
92	2.2 Adecuación de Cambios	0%	0 días	mié 29/01/20	mié 29/01/20	91								
93	2.3 Aseguramiento de calidad	0%	0 días	jue 6/02/20	jue 6/02/20									
94	3.1 Preparar las actividades de QA.	0%	0 días	jue 6/02/20	jue 6/02/20									
95	3.2 Ejecutar la Revisión de QA	0%	0 días	jue 6/02/20	jue 6/02/20	94								
96	3.3 Ejecutar la Revisión de procesos	0%	0 días	jue 6/02/20	jue 6/02/20	95								
	3.4 Levantar la No Conformidad	0%	0 días	jue 6/02/20	jue 6/02/20									
	3.5 Realizar el seguimiento		0 días	jue 6/02/20	jue 6/02/20									+
	3.6 Elaborar e Informar las actividades de QA a la Gerencia		0 días	jue 6/02/20	jue 6/02/20									
100			0 días	jue 6/02/20	jue 6/02/20									+
101			0 días	jue 6/02/20	jue 6/02/20									+
	,			,	•									_
	Tarea	Hito exte	Tarea	♦	Informe	e de resumen m	nanua							
	División	Tarea ina	ıctiva		Resum	ien manual								
	ecto: Cachimbo a crack V1.1 Hito	Hito inac	tivo	\Diamond	Sólo el	comienzo		Γ						
Fech	a: mié 5/02/20 Resumen	Resumer	n inactivo	\bigvee	Sólo fir	า		J						
	Resumen del proyecto	Tarea ma	anual		Progre	so		_						
	Tareas externas	Sólo dura	ación		Divisió	n		仝						
	1		ágina 3											-

ld	:D Nombre de tarea		% completado D		Comienzo	Fin Predeces				6	ene '20)			
								6	7	8			11	12	13
102	1.2	Adecuación de cambios	0%	0 días	jue 6/02/20	jue 6/02/20	101								
103	2.5	Gestión de la configuración	0%	0 días	vie 7/02/20	vie 7/02/20									
104	5.1	Realizar Control de Cambios a Baselines	0%	0 días	vie 7/02/20	vie 7/02/20									
105	1.3	Desarrollo	0%	14 días	lun 3/02/20	jue 20/02/20									
106	3.1	Iteración 1	0%	10 días	lun 3/02/20	vie 14/02/20									
107	1.1	Planificación de Formación	0%	0 días	lun 3/02/20	lun 3/02/20									
108	1.2	Codigo Fuente 1	0%	10 días	lun 3/02/20	vie 14/02/20	107								
109	3.2	Iteración 2	0%	4 días	vie 14/02/20	jue 20/02/20									
110	2.1	Verificación de la planificación de formación y comunicado	0%	0 días	vie 14/02/20	vie 14/02/20	108								
111	2.2	Adecuación de Cambios	0%	3 días	lun 17/02/20	mié 19/02/20	108								
112	2.3	Casos de Prueba	0%	1 día	jue 20/02/20	jue 20/02/20	111								
113	3.3	Iteración 3	0%	0 días	jue 20/02/20	jue 20/02/20									
114	3.1	Solución en ambiente de Pruebas	0%	0 días	jue 20/02/20	jue 20/02/20	112								
115	3.2	Gestión de configuración (líneas de base)	0%	0 días	jue 20/02/20	jue 20/02/20	112								
116	3.3	Validación de Usuario	0%	0 días	jue 20/02/20	jue 20/02/20	112								
117	3.4	Aceptación	0%	0 días	jue 20/02/20	jue 20/02/20	116								
118	1.4	Implementación	0%	1 día	jue 20/02/20	vie 21/02/20	105								
119	4.1	Iteración 1	0%	1 día	jue 20/02/20	vie 21/02/20									
120	1.1	Planificación de Formación	0%	0 días	jue 20/02/20	jue 20/02/20									
121	1.2	Solución en Procucción	0%	1 día	vie 21/02/20	vie 21/02/20	120								









